



Ärendeförteckning

AuD § 7
Fastställande av dagordning

AuD § 8
Val av justerare samt tid och plats för justering

AuD § 9 Dnr 00083/2021
Lägesrapport - Sport och simhall

299



AuD § 7

Fastställande av
dagordning

Kommunstyrelsens allmänna utskott har att fastställa dagordning för
sammanträdet.

Allmänna utskottets beslut

1. Dagordningen fastställs.



AuD § 8

Val av justerare samt tid
och plats för justering

Kommunstyrelsen allmänna utskott ska utse justerare att jämte ordföranden
justera dagens protokoll samt besluta om tid och plats för justering.

Allmänna utskottets beslut

1. Leif Andersson utses att justera protokollet.
2. Margoth Holmqvist utses till ersättare.
3. Protokollet ska justeras på kommunstyrelsens kansli 2023-02-28.



AuD § 9

Dnr 00083/2021

299

Lägesrapport
- Sport och simhall

Fastighetschef Sara Persson och samhällsbyggnadschef Åsa Andersson lämnar följande lägesrapport:

Bygghandlingsprojekteringen ska vara klar vecka 12, 2023. Sedan är det två veckors granskningsperiod innan bygghandlingarna fastställs. Bygghandlingarna planeras vara klara vecka 16, 2023.

Planerna är att under mars månad kommer resterna av utebassängen grävas bort inför grundläggningsarbetena som påbörjas i maj.

En platschef och två arbetsledare för projektet har rekryterats av NCC till projektet.

Budgeten för projektet hålls i nuläget.

När byggnationerna börjar kommer ekonomiska redovisningar att finnas och varje kvartal tas en noggrann budgetavstämning fram.

Allmänna utskottet kommer fortlöpande att få information om projektet.
